

Arbeidsplan Anbud reiselivstjenester Telemark

	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke12	uke 13	uke 14	uke 15	uke 16	uke17	uke18	uke 19	uke 20	uke 21	uke 22	uke 23
Oversikt vedtak høringsrunde i kommunene	ferdig														
Tidsplan og følgebrev til rådmennene		ferdig													
Utarbeidelse forslag kravspek		under arbeid													
Utarbeidelse anbuds dokument		under arbeid													
Utsendelse av ferdig forslag kravspek til rådmennene				under arbeid*											
Innspill kravspec fra rådmennene					skal gjøres										
Dialog med kommunene/kontaktpersoner			skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres		
Utarbeidelse forslag avtaler				under arbeid*											
Innspill på avtaler fra rådmennene								skal gjøres							
Utsendelse av anbud								skal gjøres	skal gjøres						
Innhenting av tilbud								skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	
Vurdering av innkommende tilbud											skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres	skal gjøres
Avtale inngåelse med valgt leverandør														skal gjøres	skal gjøres

ferdig
under arbeid
skal gjøres

Ansvarlig for prosessen og kommunikasjon er rådmann Ole Magnus Stensrud og rådmann Rune Løddøen. Rådmennene vurderer inkomne tilbud og tar beslutning om valg av leverandør
 Koordinator for prosessen og kommunikasjon er Lene Kaasi Hysing, Skien kommune
 Rådgiver for prosessen er Eigil Rian Kaluna Nordic AS

* milepæler hvor rådmennene kommer med innspill og lander løsning