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Bakgrunn 

Saka om kommunereform var oppe til handsaming i Vest-Telemarkrådet fyrste gong 18. mars 2014. Til 
møtet låg det mellom anna føre eit formelt vedtak i Kviteseid kommune der Vest-Telemarkrådet vart bede 
om å finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein framtidig 
kommune. Det låg føre forslag til mandat for eit forstudium etter PLP-metoden, der ein på eit overordna 
nivå skulle avklare fordelar og ulemper ved ei samanslåing. Dette som grunnlag for eit mogleg vedtak om 
å gå vidare til eit forprosjekt. I påvente av rapportar frå hhv. referansegruppa i det sentralt nedsette 
ekspertutvalet  og frå utgreiingsarbeid i regi av Vinje kommune, vart saken utsett til rådsmøtet 27. mai. 

Til møtet 27. mai låg utgreiinga frå Vinje kommune føre saman med justert forslag til mandat for eit 
forstudium. Under handsaminga av saka kom det fram at Fylkesmannen i Telemark saman med KS skulle 
arrangere oppstartkonferanse i slutten av august. På denne bakgrunn vart saken utsett til 2. september, 
der det vart gjort fylgjande vedtak: 

«Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til mandat for forstudiet "Kommunereform 
i Vest-Telemark" med fylgjande endringar: I tillegg til prosjektgruppe og arbeidsgruppe opprettar 
ein også ei referansegruppe beståande av representantantar frå dei tilsette. Gruppa skal bestå av 
1 Hovudtillitsvalt og 1 hovudverneombod frå kvar av kommunane Dei tilsette sine organisasjonar 
vel kven som skal delta. 

Når det gjeld prosjektgruppa skal både ordførarane og rådmennene inngå i denne. 

Forstudiet skal ligge føre til rådsmøtet 25. november, og deretter handsamast i kvart enkelt 
kommunestyre for å avgjere om ein skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje.» 

Forstudierapporten vart handsama i rådsmøte 25. november, der det vart gjort slikt vedtak: 

«Vest-Telemarkrådet har drøfta dokumentet "Kommunereforma - Forstudie for kommunane i Vest-
Telemark". Dokumentet blir lagt fram for Vest-Telemarktinget 2. desember, og sendt over til 
kommunane i Vest-Telemark for vedtak om eventuell deltaking i eit forprosjekt slik det går fram av 
kapittel 11 i forstudiet.» 

I tråd med vedtaket fekk Vest-Telemarktinget nærare orientering om saken i sitt møte 2. desember 2014 
der saken vart teke til vitande. I samarbeid med rådmennene vart det deretter utarbeidd saksframlegg 
for handsaming i dei 6 kommunestyra. I saksframlegga vart det lagt til grunn at forprosjektet skulle 
omfatte 2 alternativ: 

- Ein kommune i Vest-Telemark 
- Oppretthalde alle kommunane, med ei forplikting om meir interkommunalt samarbeid 

Fylgjande vart lagt til grunn: 

Atterhald: Dersom færre enn seks kommunar vel å delta i forprosjektet, skal saka attende til ny 
handsaming i kommunestyra. 

Forprosjektet skal sjå på sterke og svake sider ved dagens kommunestruktur og vurdere dei to 
alternativa i høve til den framtidige utviklinga i regionen med tanke på å utvikle eit godt 
tenestetilbod, syte for god rekruttering av fagfolk, gjera regionen meir attraktiv og bli ein meir 
slagkraftig region i Telemark og landet som heilskap. 

Forprosjektet skal synleggjera fordelar og ulemper for den einskilde kommune og danne grunnlag 
for mogleg deltaking i eit hovudprosjekt. 

Alternative utgreiingar: Dette forprosjektet er ikkje til hinder for at den einskilde kommune kan 
vere med i andre forprosjekt saman med andre kommunar.  

Andre alternativ innanfor regionen kan inngå i forprosjektet med finansiering gjennom Vest-
Telemarkrådet. Dersom kommunane ynskjer andre alternativ utafor Vest-Telemarkregionen, er det 
sjølvsagt i orden, men finansierast ikkje av fellesmidlar gjennom Vest-Telemarkrådet. 
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Mandat for oppstart av forprosjektet 

I ekstra rådsmøte 17. mars 2015 vart det bestemt at ein skulle sette i gang arbeidet med forprosjektet, 
og det vart gjort slikt vedtak: 

«Vest-Telemarkrådet startar opp forprosjektet og ber prosjektleiar setje i gang arbeidet frå vedtaks 
dato. Fyrste møte i styringsgruppa for prosjektet vert fastsett til 11. mai kl. 9.00 i næringshagen i 
Kviteseid.  

Retningar som er klare for vidare arbeid i forprosjektet er: 
- Vidareføring av dagens kommunestruktur med meir forpliktande samarbeid. 
- Mogleg samanslåing av Seljord, Nissedal og Kviteseid. Her er det føresett at Kviteseid 

kommunestyre fattar vedtak i komande møte 7. mai. 
- Mogleg samanslåing av Fyresdal og Tokke. 

Andre aktuelle alternativ nemnt i politiske vedtak, er samanslåing av Tokke og Vinje og samanslåing 
av Fyresdal, Tokke og Vinje. Desse 2 alternativa er gjenstand for nærare samtaler mellom dei 
aktuelle kommunane. 

Samrøystes vedtak.» 

Organisering 

Det vart nedsett ei styringsgruppe for forprosjektet beståande av ordførarane og rådmennene i dei seks 
kommunane, saman med ein  hovudtillitsvald og eitt hovudverneombod. Styringsgruppa har hatt til 
oppgåve å fylgje arbeidet i arbeidsgruppene, avklare prinsipielle spørsmål og ha ansvar for å utarbeide og 
sette i verk ein plan for å informere og få innspel frå innbyggjarane og dei tilsette. Møte i styringsgruppa 
har i enkelte høve vore kombinert med møte i Vest-Telemarkrådet. Styringsgruppa peika ut rådmannen i 
Kviteseid kommune, Øystein Tveit til å være prosjektansvarleg (PA). 

Forprosjektet har hatt fylgjande organisering: 

PE: Kommunane i Vest-Telemark 
PA: Øysten Tveit, Rådmann i Kviteseid kommune 
PL: Kjell Gunnar Heggenes, adm. VTR  
Styringsgruppe: Ordførarane, rådmennene, ein hovudtillitsvald og eitt hovudverneombod (14 totalt).  

Prosjektarbeidet er styrt og gjennomført etter prosjektmetodikken omtala i «PLP-metoden», som også er 
nytta i dei fleste prosjekt kommunane samarbeider om i Vest-Telemark. Metodikken legg opp at prosjekt 
kan delast opp i tre faser og er skildra under. 
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FORSTUDIUM
Konsept

FORPROSJEKT
Plan

HOVUDPROSJEKT
Gjennomføring

PROSJEKTFASENE
P R O S J E K T P R O S E S S E N  - 
KOMMUNESTRUKTUREN I VEST-TELEMARK

IDÉ!

1 2 3

Forstudiefasen: Kommunane gjennomførte forstudiet for å finne ut om det var grunnlag for ei 
mogleg samanslåing av kommunar i Vest-Telemark. Rapporten tok for seg analyse med kartlegging 
av forventa resultat, økonomi og omfang av eit vidare arbeid. PL: Hans Kristian Lehmann. Prosjekt-
periode: september 2014 - mars 2015.

Forprosjektfasen: Med utganspunkt i faktagrunnlag knytt til konkrete samanslåingsalternativ, fekk 
kommunane fram positive og negative sider knytt til tenester, økonomi, demokrati, samfunnsut-
vikling, mynidighetsutøving og overordna styring. Nedsette forhandlingsutval laga intensjonsavtaler 
som danna grunnlag for folkehøyring og handsaming i kommunestyra. Konklusjon: Det er ikkje 
politisk grunnlag for samanslåing av nokon av kommunane. Eit eventuelt hovudprosjekt vil rette seg 
mot meir forpliktande interkommunalt samarbeid. PL: Kjell Gunnar Heggenes. Prosjektperiode: mars 
2015 - mai 2016.

Hovedprosjektfasen: Denne fasen tar føre seg realisering av prosjektet.



Sentrale hendingar i prosjektperioden 

Dato Hending

02.september 2014 Vedtak i Vest-Telemarkrådet om igangsetjing av forstudie

01.november 2014

Rapport frå forstudie klar. Tilråding: Utgreiing av to alternativ.  

1: Éin kommune i Vest-Telemark.  
2: Dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid

17.mars 2015 Vedtak i Vest-Telemarkrådet om igangsetjing av forprosjekt

20.mars 2015 Stortingsmelding: «Kommunereformen – nye oppgåver til større kommunar»

01.april 2015

Oppstart forprosjekt. Telemarksforsking er ekstern utgreiar.  
Prosjektleiar er Vest-Telemarkrådet.  
Fire utgreingsalternativ:  

1. «Seljord+Kviteseid+Nissedal».  
2. «Tokke+Fyresdal».  
3. «Tokke+Vinje».  
4. Vidareføre dagens struktur med auka interkommunalt samarbeid.

09.april 2015
Kommunestyret i Seljord vedtek å gå inn i eit forprosjekt med «Lifjell rundt»-
alternativet, samt eit forprosjekt med Bø, Sauherad og Nome.

08.juni 2015
1. Forhandlingsmøte. «Seljord+Kviteseid+Nissedal» forhandlar, det gjer også «Tokke
+Fyresdal».

23.juni 2015 2. Forhandlingsmøte. «Tokke+Fyresdal».

17.august 2015
3. Forhandlingsmøte. «Seljord+Kviteseid+Nissedal» forhandlar, det gjer også «Tokke
+Fyresdal».

14.september 2015 Kommuneval

29.oktober 2015
Kommunestyret i Vinje vedtek å ikkje gå vidare med samanslåingssamtaler med 
Tokke.

02.november 2015 4. Forhandlingsmøte. «Seljord+Kviteseid+Nissedal»

17.desember 2015
Kommunestyret i Seljord vedtek å gå vidare med forhandlingar med «Lifjell rundt» 
minus Bø kommune – det vil seie Hjartdal, Notodden og Sauherad.

04.januar 2016 Rapport frå Telemarksforsking er klar.

28.januar 2016
Kommunestyra i Kviteseid, Nissedal og Seljord vedtek å nytte innbyggjarhøyring + 
folkeavstemming om samanslåingsalternativ.

16.februar 2016 Kommunestyret i Tokke vedtek å ikkje gå vidare i prosess med Fyresdal.

17.mars 2016 Kommunestyret i Seljord vedtek at intensjonsavtale for «Seljord+Kviteseid» samt 
«Seljord+Hjartdal+Notodden+Sauherad» skal ut på innbyggjarhøyring.

31.mars 2016
Kommunestyret i Kviteseid vedtek at intensjonsavtala for «Seljord+Kviteseid» skal ut 
på innbyggjarhøyring.

23.mai 2016 Folkerøysting i Seljord og Kviteseid med fleirtal om å halde fast på dagens 
kommunestruktur.
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Økonomi 

Rammeavtale for ekstern bistand i forprosjektet 

Det vart gjennomført anbod for å sikre god fagleg rettleiing i arbeidet, og kontrakten har ei ramme på 
1.000.000,-. Avtalepart er Telemarksforsking som har bidrege med rådgjeving for 
gjennomføringsprosessen, og bistått forhandlingsutvala og arbeidsgruppene. Dei har også gjennomført 
spørjeundersøkingar og laga faktagrunnlag dokumentert i egne rapportar.  

Oppdraget har vore styrt av prosjektleiar (administrasjonen i Vest-Telemarkrådet), og bestillingane til 
Telemarksforsking har til ei kvar tid vore tilpassa det pågåande arbeidet. 

Konkret har Telemarksforsking sine bidrag til prosjektet vore: Generell fagleg rådgjeving knytt til 
planlegging og gjennomføring, spørjeundersøkingar, intern prosessrettleiing, sekretariat på 
forhandlingsmøta samt utforming av rapportar. 

Rammeavtala for bistand er gjeldande frå 8. april 2015 til utløpet av august 2016. 

Kjøp av tenester 

Kjøp av tenester er knytt til konto «frå andre (private)». Her inngår også andre tenester som 
programmering av nettsider og andre tenester knytt til prosjektgjennomføringa.  

 Totalt 2014-2016: 984.397,- kr (Tal per 15. august 2016). 

Kjøp av tenester frå andre utanfor rammeavtala: 

• Høgskolen i Søraust-Noreg: Info-film 
• Somzagt: Etablering og tilpassing av prosjektnettsida: www.kommunestrukturivesttelemark.no 
• Vest-Telemark Blad: Grafisk utforming, trykk og distribusjon av informasjonsbrosjyre til 

innbyggerane. 
• Innkjøpskontoret: Bistand med gjennomføring av anbod og avtalar 

Rekneskap  

Merk: Rekneskapstal per 12. august 2016, med forbehold om mindre justeringar. 

Internt arbeid i kommunane og administrativ prosjektleiing 

Administrativt arbeid i Vest-Telemarkrådet innebær rolla som koorinator og prosjektleiiar som syter for 
gjennomføring av vedteken plan i tett samarbeid med PA. Arbeidet i administrasjonen i Vest-
Telemarkrådet og timane til administrasjon og politikarar i kommunane som har deltatt aktivt i arbeidet 
er ikkje tatt med i kostnadsbiletet når ein sett økonomisk status i prosjektet. 

Post Regnskap 
2014 - 2015 Regnskap 2016 Totalt

Matvarer, leige av lokaler (møtevirksomhet) 50 742 15088 65 830

Porto - utsending av brosjyre til alle hustander 13 320 13 320

Annonse, reklame, informasjon, informasjon 41 272 41 272

Inventar og utstyr/gebyr/lisens 4 280 50 4 330

Konsulenttjenester / frå andre (private) 644 650 339747 984 397

SUM 754 264 354 885 1 109 149
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Informasjonsplan 

Prosjektet har gjennom heile prosjektperioden lagt vekt på tilstrekeleg åpenhet og informasjonsflyt frå 
fellesarbeidet. Ein såg det teneleg å utforme ein informasjonsplan for prosjektet. 

Prosjektet har hatt fire målgrupper, dei er sett opp i prioritert rekkefylgje:  

1. Kommunestyrerepresentantar i dei aktuelle kommunane  
2. Administrativt tilsette i kommunane 
3. Innbyggjarane i Vest-Telemarkkommunane 

4. Den interesserte offentlegheita i Noreg  

Målgruppene skal adresserast gjennom følgjande kanalar/verkemiddel: 

- Eiga heimeside, www.kommunestrukturivesttelemark.no 

- Spørjeundersøking på heimesida 
- Videosnuttar 

- Facebooksidene til kommunane 
- E-post til kommunestyrerepresentantar + administrativt tilsette 
- Media 

- Kjell Gunnar Heggenes sin blogg 
- Eiga spalte i Vest-Telemark Blad 

- Informasjonsbrosjyre i posten 

- Folkemøter  
- Informasjon på skular og i lag og foreningar  
- Innbyggjarhøyring 

Dette førte til at mellom anna fylgjande vart gjennomført: 

- Ein etablerte ei frittståande nettside der all informasjon løpande vart lagt ut (sjå: http://
www.kommunestrukturivesttelemark.no ). 

- Det vart produsert fire informasjonsfilmar som omhandla:  

• Om prosessen i Vest-Telemark 
• Kva er eigentleg ein kommune? Om bakgrunnen for reformen 
• Kva er eit forhandlingsutval og ein intensjonsavtale? 
• Innbyggjarhøyring – kven bestemmer i kommunereformen og korleis går det føre seg? 

- Ein forma ei brosjyre med informasjon til alle innbyggerane som vart distribuert til alle husstandane i 
Vest-Telemark. 

- Ein valgte å ikkje opprette Facebook-side for det samla prosjektet, men heller kanalisere innspel frå 
publikum gjennom ei spørjeundersøking der ein kunne melde inn sine meiningar. Denne blei 
systematisert og delt med styringsgruppa i det pågåande arbeidet. Mange av kommunane hadde sine 
eigne Facebook-sider knytt til den pågåande prosessen. 

- Prosjektleiar etablerte blogg og artikkelportefolio i Vest-Telemark Blad under overskrifta 
«Prosjektleiars hjørne». 

Kommunane har gjennomført innbyggarinnvolvering med folkemøte, opunonsundersøking og 
folkerøystingar. Kommunestyrevedtaka har 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Dokument 

På prosjektet si nettside (http://www.kommunestrukturivesttelemark.no) finn ein fylgjande dokument 
knytt til prosjektarbeidet: 

- Kommunestyrevedtak Tokke 
- Kommunestyrevedtak Nissedal 
- Kommunestyrevedtak Fyresdal 
- Kommunestyrevedtak Kviteseid 
- Kommunestyrevedtak Vinje 
- Vedtak kommunestyret Seljord 
- Referat FT 14. januar 2016 
- Referat SNK 2. november 2015 
- Utkast intensjonsavtale Tokke-Fyresdal 
- Intensjonsavtale SHNS 
- Utkast intensjonsavtale Seljord-Kviteseid-Nissedal 
- Intensjonsavtale Seljord-Kviteseid 
- Rapport - Kommunestruktur Vest-Telemark 
- Innkalling 2. november 
- Rapport - Interkommunalt samarbeid 
- Innkalling og program 4. desember 
- Prosjektplan 
- Innspelsundersøking - rapport 30.10.2015 
- Oppsummering spørjeundersøking i.k.s. 
- Plan for interkommunale arbeidsgrupper 
- Referat 17. august SKN 
- Referat 17. august FT 
- Referat 8. juni 2015 Seljord-Kviteseid-Nissedal 
- Referat 8. juni 2015 FT 
- Referat 23. juni 2015 FT 
- Referat 23. juni 2015 SKN 
- Vedlegg til forhandlingsmøte 17. august 
- Rapport_om_folketal-næringsutvikling-øknomi_TMF 
- Mandat – forstudie kommunereform i Vest-Telemark 
- Rapport forstudie 2014 
- Utskrifter frå handsaminga i VTR 
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http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Politiske%20vedtak%20i%20Tokke.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Politiske%20vedtak%20Nissedal.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Kommunestyrevedtak%20Fyresdal.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Vedtak%20fr%C3%A5%20kommunestyret%20i%20Kviteseid%20om%20kommunereform.pdf-1403601285.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Kommunestyrevedtak%20i%20Vinje.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Vedtak%20fr%C3%A5%20kommunestyret%20i%20Seljord%20om%20kommunereforma.pdf-163865107.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fr%C3%A5%20forhandlingsm%C3%B8te%20Fyresdal-Tokke%2014012016.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fr%C3%A5%20tredje%20forhandlingsm%C3%B8te%20SNK%20021115.docx
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Intensjonsavtale%20for%20samansl%C3%A5ing%20av%20Fyresdal%20og%20Tokke%2003022016.pdf-277255617.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Intensjonsavtale%20seljord-hjartdal-notodden-sauherad.pdf-1285838762.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20til%20intensjonsavtale%20for%20SKN%20(versjon%20etter%20m%C3%B8tet%20231115).docx
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Intensjonsavtale%20Seljord-Kviteseid.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Rapport%20kommunestruktur%20Vest-Telemark_Telemarksforsking_2.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Innkalling%202.%20november%202015.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Oppsummering%20interkommunalt%20-%20Vest-Telemark%20(261015).pdf-351981489.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Program%2004.12.2015.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Prosjektplan%20v5.pdf-1098437952.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Innspelsunders%C3%B8king%20Vest-Telemark.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Oppsummering%20interkommunalt%20-%20Vest-Telemark%20(261015).pdf-2097401459.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Plan%20for%20arbeidsgrupper%20-%20kommunereformen%20i%20Vest-Telemark.pdf-1567188785.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fra%20andre%20forhandlingsm%C3%B8te%20SKN%20(170815).pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fr%C3%A5%20Forhandlingsm%C3%B8te%20Fyresdal%20og%20Tokke%2017%20august_TF_BAB.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fr%C3%A5%201.%20forhandlingsm%C3%B8te%20Seljord,%20Kviteseid,%20Nissedal.pdf-929081242.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fr%C3%A5%201.%20forhandlingsm%C3%B8te%20Fyresdal,%20Tokke.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fra%20Forhandlingsm%C3%B8te%20Tokke%20-%20Fyresdal%2023.%20juni.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Referat%20fr%C3%A5%201.%20forhandlingsm%C3%B8te%20Seljord,%20Kviteseid,%20Nissedal.pdf-1178557454.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Vedlegg%20til%20innkalling%20m%C3%B8tet%2017.08.2015.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utkast%20Rapport_kapittel%20om%20folketal-n%C3%A6ringsutvikling-%C3%B8knomi_Telemarksforsking_BAB.pdf-903197442.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Mandat%20-%20forstudie%20kommunereform%20i%20Vest-Telemark.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Rapport%20forstudie%202014.pdf
http://www.kommunestrukturivesttelemark.no/includes/documents/Utskrifter%20fr%C3%A5%20handsaminga%20i%20VTR.pdf


Konklusjon og vegen vidare 

Forprosjektet har hatt fokus på utgreiing og utarbeiding av intensjonsavtaler for følgjande alternativ: 

• Samanslåing av Seljord, Kviteseid og Nissedal 
• Samanslåing av Tokke og Fyresdal 
• Samanslåing av Tokke og Vinje 
• Vidareføring av dagens kommunestruktur med ei forplikting om meir interkommunalt 

samarbeid 

Konklusjon 

På bakgrunn av dei politiske vedtaka i kommunane er det ikkje er grunnlag for å gjennomføre 
samanslåing av kommunar i Vest-Telemark. 

Vegen vidare 

Kommunane skal i nær framtid handsame prosjektspesifikasjon utforma av rådmennene. Denne skildrer 
vidareutvikling av det interkommunale samarbeidet i regionen.  
Prosjektspesifikasjonen bygger på rapporten frå Telemarksforsking som også oppsummerer arbeidet i dei 
interkommunale arbeidsgruppene. 
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Begrep og forklaringar 

PE:    Prosjekteigar. 

PA:    Prosjektansvarleg.   
 Har ansvar for at prosjektet gjennomførast innanfor vedtekne rammer 

• Har ansvar for at beslutningar tas, herunder at prosjektet stoppast / 
endrast dersom dette synast rett 

• Representerer eigarane i daglig styring av prosjekgjennomføringa 
• Er prosjektleiars næraste overordneda 
• Leiar av styringsgruppa 

PL:    Prosjektleiar  
   Leiar prosjektet i gjennomføring av oppgaåva 

• Rapporterer til PA 

Styringsgruppe:  Ei styringsgruppe er ei formell gruppe som kan etableras etter ynskje frå  
   prosjektansvarlig, oppdragsgjevar, ressurseigerar eller premissgjevarar.  
   Styringsgruppa arbeider i formelle styringsgruppemøte, som haldast med  
   saksliste, dokumentasjon og referat.
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