
Orientering, Vest-Telemarkrådet 15. november 2016 





•Etablerertenesta	er	kommunanes	førstelinjeteneste	for	
re4leiing	av	gründerar	
•Fram	:l	2013	finansierte	IN	ordninga	saman	med	kommunane	
•Ein	søkte	i	2014	om	å	organisere	tenesta	med	sterkare	
eigarskap	:l	Fylkeskommunen	
•Ein	kom	fram	:l	at	ein	var	tent	med	å	starte	eit	prosjektet	
2015-2016	for	å	finne	ei	fast	organisering	og	finansiering	
•Hausten	2016	vart	det	kjendt	at	finansieringa	frå	TFK	ikkje	var	
på	plass.	
•Ein	har	jobba	fram	ei	partnerskapsavtale	mellom	
kommuneregionane,	TFK,	IN	og	Fylkesmannen	som	skal	sikre	
ei	god	teneste	i	heile	Telemark		

Fakta



Modell



•Partnerskapsavtalen	vart	godkjendt	i	
hovedutval	for	næring	9.	november	
•Poli:sk	handsaming	i	kommunane,	fyljast	opp	
av	regionråda	
•Prosjektet	avslu4ast	31.12.2016

Framdrift



Samspel mellom næringshagemiljøa, øvrig næringsliv 
og det offentlege i heile regionen



•Tilskot	frå	KMD:	2.680.000,-	kr	
•Varighet:	3	år	
•Søkarkommune:	Tokke	
•Prosjektøkonomi	og	rapportering:	VTR	
•Seks	arbeidspakker	
•Fem	arbeidsgrupper	
•To	rammeavtalar

Fakta



Kommunestrukturen i Vest-Telemark

Organisering

Styringsgruppe:	
•Gunhild	Austjord,	Tokke	(PA)	
•Hildegunn	Rønningen,	Nissedal	
•Edvard	Nesland,	Fyresdal	
•Gry	Åsne	Wienenga,	Vinje	
•Asbjørn	Storrusten,	Seljord	
•Elisabeth	Lid,	Kviteseid	
•Ole	Dalen,	VTR	(PL)



Framdrift

2015 2016 Stopp
20182017

1 Tilsagn frå KMD - 10.07.2015 

Her er vi no

3 Signerte rammeavtalar - 23.02.2016

1 3

4 Nasjonal samling i Tromsø 3. - 5. oktober 

4 5

5 Prosjektsamling med alle innvolverte 19.-20. april 2017

2

2 Nasjonal samling på Gardermoen 2. februar 2016 



• Organisering	og	forankringa	er	god	
• Ny4ast	som	eit	redskap	i	regional	utvikling	
• Slu`ørt	1	avrop	
• Pågåande	4	avrop	
• Satsing	på	VT-konferansen	
• Rapport	kny4	:l	kombinert	arealbruk	
• Nasjonale	samlingar	-	vi	arbeid	med	re4	fokus

Status



Arbeidspakker
Arbeidspakke 1: Bidra til etablering av næringshagar i alle Vest-Telemark kommunane

Arbeidspakke 2: Etablere og utvikle ein effektiv samspillsarena mellom næringshagemiljøa i 
Vest –Telemark, for å auke økonomisk samspel og kompetanseutvikling

Arbeidspakke 3: Klargjere det enkelte næringshagemiljøs komparative fortrinn – spesialitetar 
og særtrekk

Arbeidspakke 4: Styrking av regionens bustadsattraktivitet gjennom fokus på bukvalitet, behov 
og utviklingspotensiale i samspill mellom sentrum og omland 

Arbeidspakke 5: Etablere Vest-Telemark utviklingsarena

Arbeidspakke 6: Utvikling av offentlig forvaltning og privat samarbeide i nettverk



Rammeavtaler

Asplan Viak
Arbeidspakke 4

«NHVT konsortiet»
Arbeidspakke 2,3,5,6





Prosjekteigar:
Kommunane i Vest-Telemark

Styringsgruppe:

Rådmennene i Vest-
Telemark, ein hovudtillitsvald 

og eitt hovedvernombod

Prosjektansvarleg:

Ketil Kiland

Prosjektleiar:

Kjell Gunnar Heggenes

Arbeidsgrupper:

Fastsettast etter trong

Eksterne utgreiingar og prosess:

Leigast inn etter behov

Lokaliseringsutval:

Ordførerar og rådmenn

Referansegruppe:

Hovudtillitsvald og 
hovudvernombod frå 

kvar kommune.

Organisering



• Styringsgruppa	hadde	møte	21.	oktober	
• Desse	:ltaka	vart	prioritert	i	det	vidare	
prosjektarbeidet:	

1.IKT	-	utgangspunkt	i	pågåande	arbeid	med	Kviteseid,	Vinje	
og	Tokke	

2.Økonomi		løn	–	ska4	-	rekneskap	
3.Landbruk	–	utmark-jord-skog	
4.Næring	-	reiseliv	
5.Kompetansebygging	på	kracsaker	

Prioritering



PA	og	PL	skal	u,orme	0ltaksplanar	0l	prosess	for	dei	
prioriterte	samarbeida	(ein	for	kvart	prioriterte	0ltak).		
Kommunane	melder	0lbake	om	det	er	aktuelt	å	delta	i	
0ltaka	på	grunnlag	av	0ltaksplanane.		
Frist	for	0lbakemelding	er	13.12.2016.

Vedtak



Prosesskart
Prosjektskisse

Styringsgruppa ber PA og PL 
lage tiltaksplanar.

Tiltaksplanar

Kommunane melder tilbake i 
kva av dei fem tiltaka dei vil 

delta i. 

Arbeidet i tiltaksplanane 
gjennomførast

Orientering i VT Tinget 

Handsaming i kommunane

Kommunane stadfester 
eller speler inn rette 
kontaktpersonar til 
arbeidsgruppene.

Vedtekne samarbeid startar

13. desember 2016 

25. april 2017

1. juli 2017

31. desember 2017

21. oktober 2016 



•Tiltaksplanane	er	klare	
•Kommunane	melder	0lbake	0l	styringsgruppa	innan	
13.12.2016	for	deltaking	i	det	einskilde	0ltaket.

Status



vt-radet.no

http://vt-radet.no

