

Mandat

Prosjekt: Kommunereform i Vest-Telemark

Mål for hovudprosjektet:	Effekt mål: Stå fram som ein attraktiv region med gode kommunale tenestetilbod. Resultat mål: Mål for hovudprosjektet må avklarast og definerast i forstudiet.
Resultatmål for forstudiet:	Avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg samanslåing.
Nå - situasjon:	(Sjå saksutgreiing til Rådsmøte 27.05.2014 – Sak 36/2014)
Prosjektskildring:	<i>Vest-Telemarkrådet ynskjer å vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom dei seks kommunane som inngår i dagens Vest-Telemarksamarbeidet. Rådet set i verk ein forstudie som skal byggje på det materialet som nå ligg føre frå statleg hald, utgreiingar kommunane i regionen har gjort og utgreiingar gjort av samanliknbare kommunar. Forstudien skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre, serleg greie ut avstandsulempene i regionen, sjå på kva for verknader ekspertutvalets framlegg om en minimumsstorleik på 15 000 innbyggjarar vil få for Vest-Telemark, kva for verknad det kan få for lokaldemokratiet og om ei vidareutvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere eit brukeleg alternativ. Forstudien skal ligge føre til rådsmøtet 25. november og deretter bli handsama i kvart kommunestyre.</i>
Tidsrom:	Prosjektstart: 01.06.2014 Prosjektsslutt: 31.12.2014
Organisering:	Prosjekteigar: Vest-Telemarkrådet Prosjektansvarleg (PA): Jon Svartdal Prosjektleder (PL): Hans Kristian Lehmann Prosjektgruppe: Ordfører eller rådmann frå kvar av kommunane Arbeidsgruppe: Arbeidsutvalet i Vest-Telemark
Ressursbruk:	Prosjektleder: 170.000,- kr Møte og reisekostnader: 30.000,- kr Ekstern bistand: 100.000,- kr Andre tiltak: 100.000,- kr

	Totalt: 400.000,- kr Finansiering: Tildelte skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i 2014.
--	---