

Presentasjon

Fiberutbygging i Vest-Telemark
15. november 2016

VTK

Prosjektplan 2016

pri	Status	Strekning	Kommune			
1	i gang	Vrådal	sentrum	Kviteseid	Fiber	luft/jord
1	i gang	Vrådal	skisenter	Kviteseid	Fiber	jord
1	i gang	Stemtjønn		Nissedal	Fiber	jord
2	i gang	Nissedal		Nissedal	Fiber	luft/jord
1	i gang	Haukeli	Edland	Vinje	Fiber	luft/jord
2	planlegging	Flatdal		Seljord	Fiber	luft/jord
2	planlegging	Morgedal		Kviteseid	Fiber	luft/jord
1	anbud	VTNU		Vinje	Fiber	luft/jord
	VTNU	Svardal		Seljord	Fiber	luft
	VTNU	Veum		Fyresdal	Fiber	luft
	VTNU	Kvålsgrend		Tokke	Fiber	luft
	VTNU	Skafså		Tokke	Fiber	luft
1		Åmot	fortetting	Vinje	Fiber	jord
1		Fyresdal -Sentrum	fortetting	Fyresdal	Fiber	luft/jord
1		Sørbygda	fortetting	Fyresdal	Fiber	luft/jord
1		Kviteseid S	fortetting	Kviteseid	Fiber	luft/jord
	planlegging	Høydalsmo		Tokke	Fiber	luft/jord
	VTNU	Kilegrend		Fyresdal	Fiber	luft
		Gautefallheia	Hytter	Nissedal	Fiber	jord
		Utsjå/Solheia	Hytter	Nissedal	Fiber	jord
	VTNU	Grunnvik		Fyresdal	Fiber	luft
	VTNU	Fjone		Nissedal	Fiber	luft
	VTNU	Fjalestad		Nissedal	Fiber	luft
		Flesjedalen	Hytter	Nissedal	Fiber	luft
		Våglid	Hytter	Vinje	Fiber	jord
		Bykleheia	Hytter	Vinje	Fiber	jord
		Naurak	Hytter	Nissedal	Fiber	jord

Vest-Telemark Kraftlag AS

Gunnar Snarteland

Nettsjef/Driftsleiar

Tlf.: 35 07 57 38

Mobiltlf.: 970 78 008

Email: <mailto:gunnar.snarteland@vtk.no>

www.vtk.no